


# 工事期間中の規制内容 全6STEP

6つのステップで、車線数を極力確保しながら工事をおこないます。

※各ステップ共通で、上下線ともに昼夜連続・車線シフト規制(車線幅縮小)をおこなっています。※天候や車線の運送状況などにより、工事期間が変更となる場合がございます。※STEP4以降の規制は日曜日は改められておられます。

## STEP1 2021年11月下旬(東名集中工事終了後)から2022年7月23日(土)まで



## STEP2 2023年3月17日(金)まで



## STEP4 2023年7月中旬頃から2024年2月下旬頃まで



## STEP6 2024年7月中旬頃から2024年11月上旬頃まで



## STEP6終了後 2024年11月上旬頃から11月下旬頃まで

規制切り替え(通常の車線運用への復旧)

## STEP3 2023年3月17日(金)から2023年7月中旬頃まで

(雨天の場合は、3月24日~3月31日・4月7日に延期)

規制切り替え(上下線)

3月17日(金)11時から3月19日(日)20時まで  
上り線第一走行車線規制+車線分離規制など。

規制切り替え作業中(3月17日11時~3月19日20時)は渋滞が予想されます。

3月19日(日)20時からの規制内容  
6車線を確保した昼夜連続・車線シフト規制(車線幅縮小)

